ЛР № 3. Как настроить Kaiten и сделать скриншоты

Проект «Учебный навигатор» • Инструкция к lab3_kaiten_report.docx

Результат: одно пространство, одна доска с тремя колонками, шесть карточек, подробные артефакты на карточках 02, 03 и 05, шесть основных скриншотов. Реально писать и публиковать сайт для этой лабораторной не требуется: предмет работы — организация разработки.

Этап 1. Подготовка и вход

1. Скачайте Word-отчёт и три файла из папки artifacts: requirements.md, interface_prototype.pdf, test_cases.csv. Не прикрепляйте к карточкам весь архив: используйте отдельные файлы.

2. Откройте https://kaiten.ru/. Нажмите «Регистрация» / «Начать бесплатно» либо войдите в существующий учебный аккаунт. Используйте свою доступную почту; подтверждение пройдите способом, который предложит сервис.

3. Если доступен выбор тарифа, начните с бесплатного варианта, как в методичке. Внешний вид и набор функций могут отличаться от примеров 2025 года.

4. После входа найдите область пространства и возможность добавить доску. До подробного наполнения проверьте, что можете открыть Timeline и табличное представление: оба снимка обязательны по методичке.

5. Создайте или выберите пространство «ЛР3 — Учебный навигатор». Не переименовывайте чужое общее пространство. Создайте в нём простую доску «Разработка веб-приложения».

6. Создайте или переименуйте три колонки: «Запланировано», «В работе», «Готово». Меню колонки обычно открывается кнопкой ⋮ рядом с её названием.

Не нужно фотографировать почту, письмо подтверждения или код входа: такие снимки не требуются для отчёта. Первый обязательный снимок — готовая доска с карточками.

Проверка результата этапа: пространство и доска названы правильно, три колонки существуют. На следующем этапе добавляются именно задачи-этапы, а не ещё шесть колонок.

Этап 2. Создание шести карточек и установка сроков

1. В колонке «Запланировано» нажмите «+», «Добавить карточку» либо поле ввода под колонкой. Создайте шесть карточек с названиями и сроками из таблицы. Числа 01–06 являются частью заголовков; внутренние номера Kaiten могут быть другими.

2. Откройте каждую карточку и задайте описание задачи. Назначьте себя ответственным: выберите свою учётную запись. В отчёте указан М. П. Курбатов; если имя в аккаунте другое, при необходимости приведите подписи отчёта к фактическим.

3. Через «+» / «Добавить поле» / раздел «Сроки» найдите поля, задающие период задачи: плановое начало и плановое окончание. Заполните обе даты. Одна дата дедлайна без начала не заменяет период Timeline.

4. Если редактор принимает время, можно использовать 09:00 в день начала и 18:00 в день окончания. Если доступны только даты, достаточно дат из таблицы. Проверьте, что это поля, используемые временной диаграммой, а не только даты в тексте описания.

5. Добавьте каждой карточке метку этапа. Для 02, 03 и 05 на следующих страницах приведены точные чек-листы и вложения.

Название карточки	Начало	Окончание
01. Анализ предметной области	26.10.2026	27.10.2026
02. Сбор и согласование требований	28.10.2026	29.10.2026
03. Проектирование интерфейса и структуры данных	30.10.2026	02.11.2026
04. Реализация веб-приложения	03.11.2026	06.11.2026
05. Тестирование веб-приложения	09.11.2026	11.11.2026
06. Развёртывание и сопровождение	12.11.2026	13.11.2026

Метки по порядку 01–06: «Анализ», «Требования», «Проектирование», «Разработка», «Тестирование», «Внедрение».

Короткие описания для остальных карточек:

01. Анализ предметной области: Определить пользователей учебного каталога, их основные затруднения и сценарии поиска материалов. Зафиксировать границы первой версии и перечень дисциплин.

04. Реализация веб-приложения: Реализовать адаптивную страницу каталога на HTML, CSS и JavaScript. Подключить данные материалов, поиск, фильтр и сохранение избранного в localStorage.

06. Развёртывание и сопровождение: Подготовить публикацию статического сайта на хостинге, проверить доступность основных страниц и описать порядок обновления материалов и регистрации обращений.

Все даты — пример планового графика. Если выберете другие, измените их одновременно в Kaiten и в разделе 4 Word-отчёта. Не выдавайте плановые даты за уже выполненные работы.

Этап 3. Карточка 02 — скриншот № 2

Название: 02. Сбор и согласование требований

Описание для вставки: Сформировать требования к каталогу учебных материалов: просмотр, фильтрация по дисциплине, поиск и избранное. Связать каждое требование с проверяемым критерием приёмки.

Ответственный: М. П. Курбатов. Метка: «Требования». Плановое начало: 28.10.2026; окончание: 29.10.2026.

Чек-лист «Критерии готовности»:

☐ Определить роли и основные сценарии пользователей

☐ Записать функциональные требования FR-01–FR-06

☐ Задать проверяемые критерии приёмки

☐ Сопоставить требования с этапами и тестами

Вложение: requirements.md

1. Откройте карточку 02. Вставьте описание выше, выберите ответственного, метку и период 28–29 октября 2026 года.

2. Добавьте чек-лист «Критерии готовности» через «+», раздел «Чек-листы» или соответствующую кнопку. Создайте четыре отдельных пункта из списка выше.

3. Нажмите добавление файла / значок скрепки. Выберите requirements.md из папки artifacts. Дождитесь окончания загрузки. Наличие файла проверяется по его имени и возможности открыть или скачать вложение.

4. Не отмечайте все пункты выполненными автоматически. Галочки ставятся только после реальной проверки соответствующего пункта.

5. Разверните карточку или увеличьте область её просмотра. Разместите на одном снимке заголовок, описание, ответственного, метку, обе даты, чек-лист и имя вложения. При необходимости уменьшите масштаб браузера до 80–90 %, сохранив читаемость.

6. Сделайте снимок только нужной области, сохраните как 02_requirements.png. Вставьте в рамку № 2 Word-отчёта.

На снимке должно быть видно:

02. Сбор и согласование требований; период 28.10–29.10.2026; «Требования»; ответственный; четыре пункта чек-листа; requirements.md.

Если всё не помещается: сначала сверните историю и лишние панели. Затем можно сделать два последовательных снимка верха и низа карточки и вставить их вместо одной рамки как рисунки 2а и 2б. Не собирайте искусственно части разных карточек в одно изображение.

Этап 4. Карточка 03 — скриншот № 3

Название: 03. Проектирование интерфейса и структуры данных

Описание для вставки: Спроектировать страницу каталога, поиск, фильтр дисциплины и избранное. Определить поля учебного материала и способ хранения избранного в браузере.

Ответственный: М. П. Курбатов. Метка: «Проектирование». Плановое начало: 30.10.2026; окончание: 02.11.2026.

Чек-лист «Критерии готовности»:

☐ Разместить на макете каталог, поиск и фильтр

☐ Показать добавление материала в избранное

☐ Определить поля записи учебного материала

☐ Предусмотреть узкий экран и пустую выдачу

Вложение: interface_prototype.pdf

1. Откройте карточку 03. Вставьте описание, назначьте исполнителя и метку «Проектирование». Установите период 30.10–02.11.2026.

2. Добавьте чек-лист «Критерии готовности» и четыре пункта из списка выше.

3. Загрузите interface_prototype.pdf как вложение. Это подготовленный проектный макет: его назначение — пояснить будущий интерфейс. Сам макет не заменяет скриншот карточки в Kaiten.

4. Откройте вложение и проверьте, что оно читается. Вернитесь к карточке. Для основного снимка должно быть видно именно наличие артефакта у задачи.

5. Разместите в области просмотра название, описание, ответственного, метку, две даты, чек-лист и interface_prototype.pdf.

6. Сделайте снимок, сохраните как 03_design.png и вставьте в рамку № 3 отчёта.

На снимке должно быть видно:

03. Проектирование интерфейса и структуры данных; период 30.10–02.11.2026; «Проектирование»; ответственный; чек-лист; interface_prototype.pdf.

Что означает артефакт: на макете показаны каталог, поле поиска, фильтр дисциплины и избранное. Под макетом описаны дополнительные состояния и поля Material. Карточка логически относится к этапу проектирования, а не к завершённому программированию.

Для оформления длинного заголовка используйте перенос внутри окна карточки; не обрезайте название на снимке. Если нужны два кадра, используйте подписи 3а и 3б аналогично предыдущему этапу.

Этап 5. Карточка 05 — скриншот № 4

Название: 05. Тестирование веб-приложения

Описание для вставки: Проверить каталог, поиск, фильтр, избранное и адаптивность по подготовленным тест-кейсам. Фактический результат и статус заполнять только после выполнения соответствующей проверки.

Ответственный: М. П. Курбатов. Метка: «Тестирование». Плановое начало: 09.11.2026; окончание: 11.11.2026.

Чек-лист «Критерии готовности»:

☐ Подготовить положительные и отрицательные тест-кейсы

☐ Связать тест-кейсы с требованиями

☐ Запланировать проверки адаптивности и избранного

☐ Предусмотреть фиксацию факта, статуса и дефектов

Вложение: test_cases.csv

1. Откройте карточку 05. Вставьте описание, выберите себя ответственным и метку «Тестирование». Установите период 09.11–11.11.2026.

2. Добавьте чек-лист «Критерии готовности» с четырьмя пунктами выше.

3. Прикрепите test_cases.csv. В файле 12 тест-кейсов. Он подготовлен в UTF-8 с разделителем «;». Если откроете его в табличном редакторе и всё попадёт в один столбец, выберите импорт CSV с этим разделителем.

4. Не меняйте «Не выполнялся» и «Запланирован» на успешные статусы без запуска приложения и реальных проверок. Для данной лабораторной важно подготовить тестовый артефакт и связать его с задачей.

5. Разверните карточку так, чтобы читались заголовок, описание, исполнитель, метка, период, чек-лист и имя test_cases.csv.

6. Сделайте снимок, сохраните как 04_testing.png и вставьте в рамку № 4 Word-отчёта.

На снимке должно быть видно:

05. Тестирование веб-приложения; период 09.11–11.11.2026; «Тестирование»; ответственный; чек-лист; test_cases.csv.

Проверка наполнения трёх карточек:

На каждой из 02, 03 и 05 есть описание, исполнитель, метка, начало, окончание, чек-лист и файл. Получается минимум шесть разных типов атрибутов даже при объединении начала и окончания в один тип «сроки». Чек-листы, файлы и метки дают девять дополнительных элементов на трёх карточках.

Этап 6. Общая доска — скриншот № 1

1. Закройте карточку и вернитесь к доске «Разработка веб-приложения». Этот снимок удобнее делать после наполнения карточек 02, 03 и 05.

2. Убедитесь, что фильтры по исполнителю, меткам и срокам выключены. Должны быть видны все шесть карточек, а не выбранная часть.

3. Покажите название пространства, название доски и заголовки колонок «Запланировано», «В работе», «Готово». Разместите все шесть карточек в видимой области.

4. Если нижняя карточка не помещается, увеличьте высоту окна, сверните боковую панель или немного уменьшите масштаб браузера. Не уменьшайте до нечитаемых букв. Для одного учебного проекта допустимо, что все карточки пока находятся в «Запланировано».

5. Сделайте один обзорный снимок, сохраните как 01_board.png и вставьте в рамку № 1 отчёта. Не заменяйте его фотографией открытой одиночной карточки.

Что должно читаться на скриншоте № 1:

Название пространства и доски; три колонки; названия всех шести карточек 01–06. Цветные метки и значки вложений полезны, но не должны закрывать заголовки.

Как работать с колонками

«Запланировано» — задача ещё не взята; «В работе» — исполнитель действительно занимается задачей; «Готово» — проверены критерии её завершения. Перетащить карточку мышью можно для изучения интерфейса, но перед снимком верните её в фактический статус. Готовность подготовленного плана не равна готовности самого сайта.

Как снять область экрана

Windows: Win + Shift + S → прямоугольная область → сохраните снимок. macOS: Shift + Command + 4. В Linux используйте штатную программу снимков экрана. Сохраняйте PNG без фотографирования монитора телефоном.

Проверьте каждый файл при масштабе 100 %: текст должен читаться, курсор и всплывающие подсказки не должны закрывать важные поля.

Этап 7. Timeline — скриншот № 5

1. Откройте переключатель представлений пространства / доски. Найдите «Timeline», «Таймлайн» или «Временная шкала». В интерфейсе, похожем на методичку, это отдельный режим представления задач; в другой версии он может находиться в меню представлений или отчётов.

2. В качестве источника выберите пространство «ЛР3 — Учебный навигатор» и доску «Разработка веб-приложения». Если есть возможность выбирать доски, оставьте именно эту, чтобы не захватить чужие проекты.

3. Снимите фильтры по статусам, исполнителю и меткам. В частности, не скрывайте колонку «Готово», если вы уже переносили в неё карточки.

4. Установите масштаб «Недели» / «Дни» либо удобный аналог. Покажите диапазон, охватывающий все даты, например 19.10–20.11.2026. Слева должны читаться шесть названий задач, справа — все шесть временных полос.

5. Сверьте начало и конец каждой полосы с таблицей на странице 2 этой инструкции. Не рассчитывайте, что один дедлайн автоматически создаст правильную длительность. Если полоса отсутствует или сжата в точку, откройте карточку и проверьте обе границы периода.

6. Для изучения редактирования можно сдвинуть край одной полосы и проверить изменение периода. Затем верните исходные даты либо согласованно обновите план в Word. Финальный снимок должен соответствовать таблице плана.

7. Закройте подсказки, оставьте читаемые даты шкалы, шесть задач и их полосы. Снимите область диаграммы, сохраните как 05_timeline.png и вставьте в рамку № 5.

Контроль: видны все шесть задач и обе границы плана, а не только текущая неделя. Различия в подсчёте рабочих и календарных дней проверяйте через даты начала/окончания, а не только по числу дней на полосе.

Если режим недоступен на вашем тарифе: сначала проверьте меню представлений и роль доступа. При явной блокировке попросите преподавателя предоставить учебный доступ или согласовать допустимый вариант выполнения. Скриншот окна с предложением оплаты, обычный календарь или нарисованная самостоятельно диаграмма не заменяют требуемый Timeline. Не утверждайте в отчёте, что режим проверен, пока не получите нужный снимок.

Этап 8. Таблица — скриншот № 6

1. В том же пространстве найдите представление «Таблица» / «Список» с колонками свойств задач. В зависимости от версии переключатель может быть рядом с режимом доски или в меню представлений.

2. Выберите ту же доску. Сбросьте фильтры и группировки, которые могут скрыть часть карточек. Убедитесь, что отображаются именно шесть задач 01–06.

3. Через настройку колонок, «Поля» или «Отображение» включите: название, статус/колонку, ответственного, плановое начало и плановое окончание. При наличии места добавьте метки.

4. Отсортируйте по названию или плановому началу. Расширьте столбец с названием, чтобы различались все шесть этапов. Разместите шесть строк и оба столбца дат в одной видимой области.

5. Сверьте даты с Timeline и планом отчёта. Снимите таблицу, сохраните как 06_table.png и вставьте в рамку № 6 Word-отчёта.

Если найден только экспорт: сначала ищите штатное табличное представление — методичка требует именно его. Экспорт в Excel можно использовать как дополнительный материал, но не считать автоматически согласованной заменой снимка режима Kaiten.

Этап 9. Вставка скриншотов в Word

1. Откройте lab3_kaiten_report.docx. На титуле проверьте Ф. И. О., группу и кафедру; заполните название дисциплины и данные преподавателя.

2. Найдите рамку нужного номера. Выделите текст-заглушку внутри ячейки и удалите его; вставьте PNG через «Вставка → Рисунки → Это устройство». Подпись под рамкой сохраните.

3. Установите обтекание «В тексте», сохраните пропорции и ширину не более 16–17 см. Если изображение обрезается, откройте «Свойства таблицы → Строка» и снимите фиксированную высоту либо замените «Точно» на «Минимум».

4. Удалите пустые остатки рамок, если они мешают. При двух снимках карточки добавьте обозначения а/б и обновите подпись. Убедитесь, что подписи не оторваны от изображений.

5. Проверьте пояснения, фактические даты и возникшие проблемы; исправьте текст, если ваша настройка отличается от примера. Сохраните DOCX, затем при необходимости экспортируйте его в PDF.

Итоговая проверка перед сдачей

Требование методички	Что проверить
Предметная область и метод	Есть описание учебного каталога и обоснование Kanban.
Пространство и доска	Созданы в вашем аккаунте; три колонки существуют.
Не менее 5 карточек	Созданы все шесть задач, названия совпадают с этапами.
Не менее 5 типов атрибутов	Исполнитель, метка, сроки, описание, чек-лист, файл.
Не менее 9 атрибутов на 3 карточках	На 02, 03, 05 видны по чек-листу, файлу и метке; также сроки и исполнитель.
Начало и окончание у всех задач	У всех шести карточек заполнены обе границы планового периода.
Скриншоты доски и 3 карточек	Вставлены № 1–4; читаются названия и нужные атрибуты.
Timeline и таблица	Вставлены № 5–6; видны все шесть задач, сроки совпадают.
Пояснения и подписи	У каждого снимка есть краткий комментарий и номер.
Вывод и источники	Есть цель, результаты планирования, возможности Kaiten и список источников.

Нумерация файлов и рамок

Файл снимка	Куда вставить
01_board.png	Рисунок 1 — вся доска
02_requirements.png	Рисунок 2 — карточка 02
03_design.png	Рисунок 3 — карточка 03
04_testing.png	Рисунок 4 — карточка 05
05_timeline.png	Рисунок 5 — Timeline
06_table.png	Рисунок 6 — таблица

В отчёте подготовлены содержательная часть и места для собственных снимков. Создание пространства, заполнение карточек и получение изображений выполняются вами в Kaiten. Готовность документов не означает, что настройка аккаунта уже сделана.

Если фактически возникла проблема, в выводе кратко укажите её причину и решение. Например: «Часть задач не отображалась из-за фильтра по метке; после сброса фильтра таблица показала все шесть карточек». Используйте такой пример только если он действительно относится к вашей работе.

Основание: предоставленная методичка, с. 3–5 (задание, структура, критерии), с. 9–12 (карточки, атрибуты и представления), с. 18–26 (пример проекта). Точные названия меню текущей версии сервиса не проверены в авторизованном аккаунте; выбирайте соответствующую функцию, даже если кнопка переименована.